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Р 1 Применять соответствующие гуманитарные, социально-экономические, математические, 
естественно-научные и инженерные знания, компьютерные технологии для решения задач расчета и анализа 
электрических устройств, объектов и систем. 
Р 2 Уметь формулировать задачи в области электроэнергетики и электротехники, анализировать и 
решать их с использованием всех требуемых и доступных ресурсов. 
Р 3 Уметь проектировать электроэнергетические и электротехнические системы и их компоненты. 
Р 4 Уметь планировать и проводить необходимые экспериментальные исследования, связанные с 
определением параметров, характеристик и состояния электрооборудования, объектов и систем 
электроэнергетики и электротехники, интерпретировать данные и делать выводы. 
Р 5 Применять современные методы и инструменты практической инженерной деятельности при 
решении задач в области электроэнергетики и электротехники. 
Р 6 Иметь практические знания принципов и технологий электроэнергетической и электротехнической 
отраслей, связанных с особенностью проблем, объектов и видов профессиональной деятельности профиля 
подготовки на предприятиях и в организациях – потенциальных работодателях. 
Универсальные компетенции 
Р 7 Использовать знания в области менеджмента для управления комплексной инженерной 
деятельностью в области электроэнергетики и электротехники 
Р 8 Использовать навыки устной, письменной речи, в том числе на иностранном языке, компьютерные 
технологии для коммуникации, презентации, составления отчетов и обмена технической информацией в 
областях электроэнергетики и электротехники. 
Р 9 Эффективно работать индивидуально и в качестве члена или лидера команды, в том числе 
междисциплинарной, в области электроэнергетики и электротехники. 
Р 10 Проявлять личную ответственность и приверженность нормам профессиональной этики и нормам 
ведения комплексной инженерной деятельности. 
Р 11 Осуществлять комплексную инженерную деятельность в области электроэнергетики и 
электротехники с учетом правовых и культурных аспектов, вопросов охраны здоровья и безопасности 
жизнедеятельности. 
Р 12 Быть заинтересованным в непрерывном обучении и совершенствовании своих знаний и качеств в 
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Выпускная квалификационная работа  159 с., 18 рис., 62 табл., 27 
источников, 2 прил. 
Электроснабжение, завод строительных материалов, трансформатор, цех 
массоподготовки, высоковольтное оборудование, распределительный пункт, 
низковольтные линии, потери напряжения, карта селективности, 
картограмма электрических нагрузок, расчет минимального режима, 
расчет послеаварийного режима, расчет максимального режима. 
Объектом исследования является завод строительных материалов. 
Целью работы является развитие способности самостоятельно решать 
практические вопросы проектирования системы электроснабжения 
промышленного предприятия. 
В процессе исследования выполнены следующие задачи: 
 - определение расчетной нагрузки предприятия по расчетным активным и 
реактивным нагрузкам цехов с учетом расчетной нагрузки освещения цехов и 
территории предприятия, потерь мощности в трансформаторах цеховых 
подстанций, ГПП  и линиях; 
 - построение картограммы электрических нагрузок с целью определения 
наиболее оптимального места расположения ГПП на территории предприятия; 
 - расчет схемы внутризаводского электроснабжения; 
 - выбор напряжения питающей сети завода, сечения трубопроводов, выбор 
мощности трансформаторов ГПП; 
 - расчет токов короткого замыкания в сети выше 1000В для проверки 
правильности выбора сечений проводников. 
В ходе расчета электрических нагрузок массоподготовительного цеха  методом 
коэффициента расчетной активной мощности были получены следующие 
результаты: расчетный ток составил Iр = 1094,9А, полная расчетная мощность 
равна Sр = 720,68 кВА 
 
 
Определения, обозначения, сокращения, нормативные ссылки 
 В данной работе применены следующие термины с 
соответствующими определениями: 
Эффективное число ЭП (nэ): Число однородных по режиму работы и 
мощности ЭП, которое создает ту же самую величину расчетной нагрузки, 
что и группа фактических ЭП, разных по режиму работы и мощности. 
Заземление: Преднамеренное гальваническое соединение 
металлических частей электроустановки с заземляющим устройством.  
 
В данной работе применены следующие сокращения: 
ГПП – главная понизительная подстанция; 
ЭП – электроприемник; 
ПР – пункт распределительный. 
 
В настоящей работе использованы ссылки на следующие стандарты: 
ПУЭ 85. Правила устройства электроустановок. Издание 6 01.01.1985 
ГОСТ 12.0.003-74 (СТ СЭВ 790-77). “Опасные и вредные производственные 
факторы. Классификация.” 
ГОСТ 12.1.005-88 “Общие сангигиенические требования к воздуху рабочей 
зоны.” 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 “Гигиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных 
зданий.” 
СНиП 23-05-95* “Строительные нормы и правила РФ. Естественное и 
искусственное освещение.” 
 ГОСТ 12.1.003-83 “Шум. Общие требования безопасности.” СанПиН 
2.2.4/2.1.8.562 – 96 
 ГОСТ 12.1.012-90 “Вибрационная безопасность. Общие требования.” 
СанПин 2.2.4./2.18 56-66  электромагнитные излучения радиочастотного 
диапазона 
ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда средства защиты 
работоющих 
СанПиН 2.2.4.1191-03 “Электромагнитные поля в производственных 
условиях.” 
ГОСТ 12.1.009-76 Система стандартов безопасности труда 
электробезопасность  
ГОСТ 12.1.004-91, СС5Т “Пожарная безопасность. Общие требования.” 
ГОСТ Р 50571.3-94 “Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по 



























В данной работе рассматривается система электроснабжения завода 
строительных материалов. 
Целью работы является развитие способности самостоятельно решать 
практические вопросы проектирования системы электроснабжения 
промышленного предприятия. 
Данный завод предполагает наличие нагрузки  всех  категории по степени 
надежности электроснабжения.  
В состав завода входят и другие цеха, выполняющие роль, поставленную 
администрацией предприятия в соответствии    с технологическим 
процессом. Производство продукции в одну смену. 
Целями данной курсовой работы являются: 
расчет нагрузки массоподготовительного цеха; 
определение расчетной нагрузки предприятия в целом по расчетным 
активным и реактивным нагрузкам цехов с учетом расчетной нагрузки 
освещения цехов и территории предприятия, потерь мощности в 
трансформаторах цеховых подстанций, ГПП  и линиях. Расчет производится 
отдельно для высоковольтных и низковольтных нагрузок; 
построение картограммы электрических нагрузок с целью определения 
наиболее оптимального места расположения ГПП на территории 
предприятия; 
расчет схемы внутризаводского электроснабжения. На данном этапе 
производится выбор числа и мощности цеховых трансформаторных 
подстанций и схемы их электроснабжения; 
выбор напряжения питающей сети завода, сечения проводов, выбор 
мощности трансформаторов ГПП; 
расчет токов короткого замыкания в сети выше 1000В для проверки 
правильности выбора сечений проводников. 
На последнем этапе производится расчет электроснабжения 
массоподготовительного цеха, который включает в себя: распределение 
приемников по пунктам питания; определение расчетных нагрузок по 
пунктам питания; выбор сечений питающей сети по длительно допустимой 
токовой нагрузке и проверка их по потере напряжения;  выбор силовой 
распределительной сети и аппаратов защиты; построение эпюр отклонения 
напряжения от ГПП до наиболее мощного и удаленного ЭП, расчет токов 
короткого замыкания в сети ниже 1000 В для построения карты 
















1.Объект и методы исследования 
 
     В настоящие время города расширяются и строительство процветает. 
Качественные и надежные строительные материалы все более и более 
востребованы. Поговорим о заводе строительных материалов производящих 
кирпич и бетон.  
При производстве кирпича, сырье (глина) должно отлежатся 12-24 месяца 
для выветривания, вымораживания и равномерного распределения влаги. 
Затем через цех приемник глины и породы сырье поступает в цех 
массоподготовки для дальнейшего размельчение и очищения сырья. 
Поступившей глине придают форму и отправляют на хранение в цех 
шихтозапасник, где происходит равномерное распределение влаги . 
Следующим этапом шихту отправляют в сушилку и обжигают в печи.  
При выходе из строя одного из этих цехов,  произойдет недоотпуск 
продукции и простой оборудования, поэтому эти цеха можно отнести ко 
второй категории потребителей, за исключением цеха шихтозапасник. 
Готовый кирпич отправляют в упаковочный цех, а затем в цех готовой 
продукции.(третья категория потребителей) 
 Hа территории предприятия предусмотрен бетонный завод. На бетонном 
заводе имеется  площадка под сырье для хранения песка, щебня и цемента 
(который хранится в башне). 
Все ингредиенты плюс вода и добавочные вещества смешиваются в 
бетономешалке и отправляются в бетономешательную машину. Далее 
готовый бетон транспортируются на место назначения. 
 Данных цех бетонный завод так же относится ко второй категории 
потребителей. 
 
Есть такие цеха как: ремонтно-механический, столярный и токарный которые 
обеспечивают ремонт оборудования завода, изготовление вспомогательного 
материала для процесса производства. 
Для подтверждения соответствия качества изготавливаемой продукции на 
заводе предусмотрена лаборатория.  
Так же имеются цеха: заводоуправление, столовая, гараж, все эти цеха 
относятся к 3 категории потребителей. 
Для обеспечения тепла есть котельная, с высоковольтной нагрузкой  с 
четырьмя асинхронными двигателями СТД-630-2УХЛ Рном=630 кВт [1, c 
205], т.к резервированного источника тепла не предусмотрено, данный цех 
относится к потребителям первой категории. 
Компрессорная с высоковольтной нагрузкой ( двумя синхронными 
двигателями СТД-630-2УХЛ Рном=630 кВт ), которая обеспечивает подачу 
воздуха в насосные воды и мазута и является  потребителем первой 
категории. 
Очистные сооружения, предназначенные для отчистки отходов являются 
потребителями первой категории. 
Таблица 1.1-сведения об электрических нагрузках завода строительных 
материалов 
          
на плане 
Наименование цеха Установленная 
мощность, кВт 
1 заводоуправление 500 
2 столовая 180 
3 гараж 130 
4 лаборатория 500 
5 очистные сооружения 1050 
6 насосная воды 160 
7 насосная мазута 170 
 







9 ремонто-механический цех 1500 
10 столярный цех 800 
11 токарный цех 1100 
12 приемник глины и породы 80 
13 цех массоподготовки  
14 шихтозапасник 60 
15 сушилка 400 
16 печь 600 
17 упаковочный цех 80 
18 склад готовой продукции 250 
19 компрессорная : 





20 бетонный завод 2700 




Рисунок 1.1- генплан завода строительных материалов 
 
Рисунок 1.2- план цеха «Массоподготовка» 
 







Питатель породы, разгрузочное 
устройство 
5,5 
2 Питатель породы, транспортёр 1,1 
3 
Питатель глины, разгрузочное 
устройство 
5,5 
4 Питатель глины, транспортер 1,1 
5 Ленточный конвейер 7,5 
6 Валковая дробилка 37,0 
7 Ленточный конвейер 4,0 
8 Металлоискатель  5.5 
9 Ленточный конвейер 4,0 
10 Металлоискатель  8.5 
11 Бегунный смеситель 75,0 
12 Ленточный конвейер 2,2 
13 Ленточный конвейер 2,2 
14 Ленточный конвейер 4,0 
15 Распределитель материала 1,1 
16 Вальцы  90,0 
17 Вальцы  90,0 
18 Ленточный конвейер 4,0 
19 Распределитель материала 1,1 
20 Вальцы  90,0 
21 Вальцы  90,0 
22 Пластинчатый транспортер 4,0 
23-26 Калорифер  6,0 
27-40 Вентилятор  14,0 
  539,3 
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3.Финансовый менеджмент и ресурсосбережение 
3.1.Варианты конкурентоспособных выключателей 
Для защиты от токов короткого замыкания должны быть установлены 
высоковольтные выключатели, рассмотрим следующий варианты: 
1) Элегазовый выключатель 
2) Вакумный выключатель 
3) Маломасляный выключатель 
 
3.2.Оценка коммерческого потенциала и перспективности 
проведения научных исследований с позиции 
ресурсоэффективности и ресурсосбережения 
3.2.1. Потенциальные потребители результатов исследования 
Для анализа потребителей результатов исследования необходимо 
рассмотреть целевой рынок и провести его сегментирование. 
Определение основных сегментов данного рынка 
К первой группе потребителей относятся ответственные потребители. 
Их снабжение электроэнергией производится от двух независимых 
источников питания. При исчезновении напряжения на одном из источников 
производится автоматическое переключение на питание нагрузки от второго 
источника. Независимыми источниками могут быть распределительные 
устройства двух электростанций или не связанных друг с другом подстанций. 
Переключение производится автоматическими выключателями резерва 
(АВР). При срабатывании этих механических (а иногда и тиристорных) 
переключателей, время отсутствия напряжения (период, в течение которого 
нагрузка остается без электропитания) составляет 10-3000 мс. 
Ко второй группе относятся  менее ответственные потребители. Их 
электроснабжение должно производится от двух независимых источников 
питания. Но для этой категории потребителей допустим более длительный 
разрыв электропитания, достаточный для переключения вручную 
оперативным персоналом или выездной аварийной бригадой. Ко второй 
категории потребителей относятся больницы и узлы связи, крупные 
предприятия и др. 
Все остальные потребители относятся к третьей категории. Их 
электроснабжение может осуществляться от одного источника питания, при 
условии, что перерывы электроснабжения не превышают одних суток. В это 
время включается и ремонт или замена вышедшего из строя оборудования. 
 К потребителям первой категории относятся федеральные и региональные 
органы власти, большие старые банки, больницы, начиная с областных, 
некоторые предприятия с непрерывным циклом производства, крупные узлы 
связи и т.д. 
Выбор сегментов, на которые намерено ориентироваться предприятие 
Таблица 3.2.1.1 – Карта сегментирования услуг электроэнергетики в сфере 
электроснабжения 
 1 категория 2 категория 3 категория 
Крупные 1,2 1,2,3 2,3 
Средние 1,2 1,2,3 2,3 
Малые 1,2 2,3 3 
 
В таблицы 1,2,3- это выключатели. 
Из карты сегментирования видно, что данные выключатели имеют большой 
спектр применения, и охватывают все рынки электроэнергии применение 
маломасляного выключателя невозможно для потребителей 1 категории в 
виду отсутствия АПВ.  
 
3.2.2 Анализ конкурентных технических решений 
 
Детальный анализ конкурирующих разработок, существующих на рынке, 
необходимо проводить систематически, поскольку рынки пребывают в 
постоянном движении. Такой анализ помогает вносить коррективы в научное 
исследование, чтобы успешнее противостоять своим соперникам. Важно 
реалистично оценить сильные и слабые стороны разработок конкурентов.  









1 2 3 К1 К2 К3 
Технические критерии оценки ресурсоэффективности 
Отключающая способность 0,2 5 4 3 1 0,8 0,6 
Простота конструкции 0,05 3 5 2 0,15 0,25 0,1 
Пожара и взрывобезопасность 0,1 5 4 1 0,5 0,4 0,1 
Отсутствие загрязнения 
окружающей среды 
0,05 5 5 4 0,25 0,25 0,2 
Надежность 0,2 5 4 3 1 0,8 0,6 
Экономические критерии ресурсоэффективности 
Конкурентоспособность 
продукта 
0,05 5 4 3 0,25 0,2 0,15 
цена 0,1 3 4 5 0,3 0,4 0,5 
        
Продолжение таблицы 3.2.2.1 
Предполагаемый срок 
эксплуатации 
0,1 5 4 4 0,5 0,4 0,4 
Малые эксплуатационные 
расходы 
0,15 4 5 3 0,6 0,75 0,45 
итого 1 40 39 28 4,55 4,25 3,1 
 
Позиция разработки и конкурентов оценивается по каждому показателю 
экспертным путем по пятибалльной шкале, где 1 – наиболее слабая позиция, 
а 5 – наиболее сильная. Веса показателей, определяемые экспертным путем, в 
сумме должны составлять 1. 
Анализ конкурентных технических решений определяется по фор- муле: 
𝐾 = 𝐵𝑖 ∗ Б𝑖 
где К – конкурентоспособность научной разработки или конкурента; 
 Bi – вес показателя (в долях единицы); 
 Бi – балл i-го показателя 
Из таблицы 3.2.2.1 видно, что конкурентное преимущество элегазового 
выключателя  состоит в оптимальном сочетании цены, качества и 
надежности. Вакуумный выключатель менее конкурента способный.  
3.2.3Технология QuaD 
 
Технология QuaD (QUality ADvisor) представляет собой гибкий инструмент 
измерения характеристик, описывающих качество новой разработки и ее 
перспективность на рынке и позволяющие принимать решение 
целесообразности вложения денежных средств в научно- исследовательский 
проект. По своему содержанию данный инструмент близок к методике 
оценки конкурентных технических решений. 
В основе технологии QuaD лежит нахождение средневзвешенной величины 
следующих групп показателей: 
 1) Показатели оценки коммерческого потенциала разработки: 
2) Показатели оценки качества разработки: 
Таблица №3.2.3.1- анализ технологии QuaD элигазового выключателя 













Показатели оценки качества разработки 
Отключающая 
способность 
0,2 90 100 90 18 
Простота конструкции 0,05 60 100 60 3 
Пожара и 
взрывобезопасность 




0,05 90 100 90 4,5 
Надежность 0,2 90 100 90 18 
Показатели оценки коммерческого потенциала разработки 
Конкурентоспособнос
ть продукта 
0,05 100 100 100 5 
цена 0,1 50 100 50 5 
Предполагаемый срок 
эксплуатации 
0,1 90 100 90 9 
 




0,15 50 100 50 7,5 
итого 1    80 
 
Таблица 3.2.3.2- анализ технологии QuaD вакуумного выключателя 













Показатели оценки качества разработки 
Отключающая 
способность 
0,2 80 100 80 16 
Простота конструкции 0,05 90 100 90 4,5 
Пожара и 
взрывобезопасность 




0,05 90 100 90 4,5 
Надежность 0,2 70 100 70 14 
Показатели оценки коммерческого потенциала разработки 
Конкурентоспособнос
ть продукта 
0,05 90 100 90 4,5 
цена 0,1 60 100 60 6 
Предполагаемый срок 
эксплуатации 








0,15 70 100 70 10,5 
итого 1    77 
Таблица 3.2.3.3- анализ технологии QuaD маломасляного выключателя 













Показатели оценки качества разработки 
Отключающая 
способность 
0,2 50 100 50 10 
Простота конструкции 0,05 50 100 50 2,5 
Пожара и 
взрывобезопасность 




0,05 60 100 60 3 
Надежность 0,2 60 100 60 12 
Показатели оценки коммерческого потенциала разработки 
Конкурентоспособнос
ть продукта 
0,05 70 100 70 3,5 
цена 0,1 90 100 90 9 
Предполагаемый срок 
эксплуатации 




0,15 30 100 30 4,5 
итого 1    56,5 
 
Оценка качества и перспективности по технологии QuaD определяется по 
формуле:  
Пср =∑𝐵𝑖 ∗ Б𝑖 
где Пср – средневзвешенное значение показателя качества и перспективности 
научной разработки; 
 Bi – вес показателя (в долях единицы); 
 Бi – средневзвешенное значение i-го показателя 
Значение Пср позволяет говорить о перспективах разработки и качестве 
проведенного исследования. Если значение показателя  
Пср получилось от 100 до 80, то такая разработка считается перспективной. 
 Если от 79 до 60 – то перспективность выше среднего. 
 Если от 69 до 40 – то перспективность средняя.  
На основание выше приведённого примера производятся расчеты для 
вакуумного и маломасляного выключателя и сводятся в таблицу 3.2.3.2 
На основании  анализа QuaD средневзвешенное значение показателя качества 
и перспективности элегазового выключателя равно 80% , это означает, что 
разработка считается перспективной  для инвестирования. Для вакуумного 
выключателя 77% перспектива данного проекта выше среднего, для 






SWOT – Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые сторо- ны), 
Opportunities (возможности) и Threats (угрозы) – представляет собой 
комплексный анализ научно-исследовательского проекта. SWOT- анализ 
применяют для исследования внешней и внутренней среды проекта. 
Первый этап заключается в описании сильных и слабых сторон проекта, в 
выявлении возможностей и угроз для реализации проекта, которые 
проявились или могут появиться в его внешней среде. 
Второй этап состоит в выявлении соответствия сильных и слабых сторон 
научно-исследовательского проекта внешним условиям окружающей среды. 
Это соответствие или несоответствие должны помочь выявить степень 
необходимости проведения стратегических изменений. В рамках данного 
этапа необходимо построить интерактивную матрицу проекта. Ее 
использование помогает разобраться с различными комбинациями 
взаимосвязей областей матрицы SWOT. Возможно использование этой 
матрицы в качестве одной из основ для оценки вариантов стратегического 
выбора. Каждый фактор помечается либо знаком «+» (означает сильное 
соответствие сильных сторон возможностям), либо знаком «-» (что означает 
слабое соответствие); «0» – если есть сомнения в том, что поставить «+» или 
«-». 
В рамках третьего этапа должна быть составлена итоговая матрица SWOT-
анализа, которая учитывает сочетание возможностей с сочетанием 
(корреляцией) сильных сторон. 
 
 
Таблица 3.2.4.1- составление предварительной матрицы 































Из таблицы сильных сторон и возможностей можно заметить такие 
комбинации как: В1С1С2С3С4, В2С1С5 
Сильные стороны проекта 
Возможности 
проекта 
 С1 С2 С3 С4 С5 
В1 + + + + 0 
В2 + 0 0 0 0 
Таблица 3.2.4.3-Интерактивная матрица слабых сторон и возможностей 
проекта. 
Возможности проекта 
 Сл1 Сл2 
В1 + + 
В2 0 0 
 
Из таблицы слабых сторон и возможностей можно заметить такие 
комбинации как: В1СЛ1СЛ2. 
 Таблица 3.2.4.4-Интерактивная матрица сильных сторон и угроз проекта. 
Сильные стороны проекта 
Угрозы 
проекта 
 С1 С2 С3 С4 С5 
У1 + + + + + 
 
Из таблицы слабых сторон и возможностей можно заметить такие 
комбинации как: У1С1С2С3С4С5 
 Таблица 3.2.4.5-Интерактивная матрица слабых сторон и угроз проекта. 
 







 Сл1 Сл2 
У1 + + 
Таблица 3.2.4.6- результаты SWOT анализа 




















В1С1С2С3С4, В2С1С5 В1СЛ1СЛ2 
Угрозы проекта 





Результаты SWOT анализа представленные в таблице 3.2.4.6 показывают как 
возможности и угрозы влияют  на сильные и слабые стороны.  Отмечаются 
следующие положительные тенденции: использование элегазовых 
выключателей приводит к повышению надежности системы и может быть в 
дальнейшем расширять производство, но увеличиваются затраты на покупку 
оборудования и его эксплуатацию.  
По примеру элегазового выключателя производим SWOT анализ остальных 
выключателей: 
 
Таблица 3.2.4.7- результаты SWOT анализа для вакуумного выключателя 










Слабые стороны  
проекта: 









В1С1С3С4, В2С1С2С5 В1СЛ1СЛ2, В2СЛ1СЛ2 
Угрозы проекта 





Отмечаются следующие положительные тенденции при использовании 
ваккумных выключателей снижаются затраты на эксплуатацию и покупку 














Слабые стороны  
проекта: 














В1С2, В2С1С2С3 В1СЛ1СЛ2СЛ2, 
В2СЛ1СЛ2СЛ3СЛ4 
Угрозы проекта 
У1: удорожание проекта 
 У1СЛ1СЛ3СЛ4 
 
При установки маломасляных выключателей уменьшаются затраты на 
покупку оборудования, но уменьшается надежность и безопасность. 
3.3. Определение возможных альтернатив проведения научных 
исследований 
Морфологический подход основан на систематическом исследовании всех 
теоретически возможных вариантов, вытекающих из закономерностей 
строения (морфологии) объекта исследования.  
Реализация метода предусматривает следующие этапы. 
1. Точная формулировка проблемы исследования.  
2. Раскрытие всех важных морфологических характеристик объекта 
исследования. 
Таблица 3.3.1 – Морфологическая матрица для элегазовых выключателей 
 1 2 3 4 5 































У1 ХЛ1    
 
Из данной матрицы видно что что разнообразие элегазовых выключателей 
большое множество, остановим свое внимание на ВГТ110 У1 с пружинном 
приводом  с невстроенным трансформатором тока , колонковой конструкции. 
Таблица 3.3.2 – Морфологическая матрица для вакуумных выключателей 
































Остановим свое внимание на вакуумном выключатели для внешней 
установки с пружинным приводом с не встроенным трансформатором тока, 
климатического исполнения У1. 
 
Таблица 3.3.3– Морфологическая матрица для маломасляных выключателей  




ные камеры с 
низу 
Дугогаситель












































Остановим свое внимание на маломасляном выключателе наружной 
установки с дугогасительной камерой с низу, пружинным приводом, не 
встроенным трансформатором тока У1. 
3.4. Планирование научно-исследовательских работ 
3.4.1. Структура работ в рамках научного исследования 
 
Планирование комплекса предполагаемых работ осуществляется в 
следующем порядке: 
 - определение структуры работ в рамках научного исследования; - 
определение участников каждой работы; 
 - установление продолжительности работ;  
- построение графика проведения научных исследований. 
 



















Подбор и изучение 
материалов по теме 
Инженер 





































Продолжение таблицы 3.4.4.1 






















По таблицы 3.4.1.1 можно увидеть все этапы проектирования итогом данной 
работы является защита выпускной квалификационной работы. 
 
 
3.4.2.Определение трудоемкости выполнения работ 
 
Трудоемкость выполнения работы оценивается экспертным путем в 
человеко-днях и носит вероятностный характер, т.к. зависит от множества 
трудно учитываемых факторов. Для определения ожидаемого (среднего) 







где  жitо  – ожидаемая трудоемкость выполнения i-ой работы чел.-дн.; 
itmin – минимально возможная трудоемкость выполнения заданной i-ой 
работы (оптимистическая оценка: в предположении наиболее благоприятного 
стечения обстоятельств), чел.-дн.; 
itmax – максимально возможная трудоемкость выполнения заданной i-ой 
работы (пессимистическая оценка: в предположении наиболее 
неблагоприятного стечения обстоятельств), чел.-дн. 
Исходя из ожидаемой трудоемкости работ, определяем продолжительность 
каждой работы в рабочих днях Тр, учитывающая параллельность выполнения 
работ несколькими исполнителями. Такое вычисление необходимо для 






р  , 
где  iTр  – продолжительность одной работы, раб.дн.; 
itож  – ожидаемая трудоемкость выполнения одной работы, чел.-дн.; 
iЧ  – численность исполнителей, выполняющих одновременно одну и ту же 
работу на данном этапе, чел. 
 



































































































1 - 2 - 1,4 - 2 - 
2.Подбор и изучение 
материалов по теме 













2 16 3 21 2,4 18 3 18 
6.Оценка эффективности 
полученных результатов 
1 3 3 5 1,8 3,8 2 4 
 
 
Продолжение таблицы  3.4.2.1 
7.Составление 
пояснительной записки 




2 - 6 - 3,6 - 4 - 
9.Защита проекта 2 2 5 5 3,2 3,2 4 4 
 
3.4.3 Разработка графика Ганта 
Наиболее удобным и наглядным в данном случае является построение 
ленточного графика проведения работ в форме диаграммы Ганта. 
Диаграмма Ганта – горизонтальный ленточный график, на котором работы 
по теме представляются протяженными во времени отрезками, 
характеризующимися датами начала и окончания выполнения данных работ  
На основе таблицы 3.4.2.1  строим план-график. График строим для 
максимального по длительности исполнения работ в рамках технического 
проекта, с разбивкой по месяцам и декадам (10 дней) за период времени 
написания ВКР. При этом работы на графике выделяем различной 
штриховкой в зависимости от исполнителей, ответственных за ту или иную 
работу. 
Построенный график представлен на рис.3.4.3.1. 
Исходя из составленной диаграммы, можно сделать вывод, что 
продолжительность работ занимает 11 декад, начиная с третьей декады 
февраля, заканчивая первой  декадой июня. Учитывая вероятностный 
характер оценки трудоемкости, реальная продолжительность работ может 
быть как меньше (при благоприятном стечении обстоятельств), так и 
несколько превысить указанную продолжительность (при неблагоприятном 
стечении обстоятельств). 
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9 Защита проекта 
Инженер 4 




           
Рисунок 3.4.3.1 – Диаграмма Ганта
По диаграмме Ганта можно предварительно оценить показатели рабочего 
времени для каждого исполнителя. 
Продолжительность выполнения проекта в рабочих днях составит  109 дней. 
Из них: 
103 дня – продолжительность выполнения работ инженером; 
22 дня – продолжительность выполнения работ руководителем. 
3.4.4. Бюджет научно-технического исследования (НТИ) 
 
При планировании бюджета НТИ должно быть обеспечено полное и 
достоверное отражение всех видов расходов, связанных с его выполнением. 
В процессе формирования бюджета НТИ используется следующая 
группировка затрат по статьям:  
 основная заработная плата исполнителей темы;  
 дополнительная заработная плата исполнителей темы;  
 отчисления во внебюджетные фонды (страховые отчисления);  
 накладные расходы. 
3.4.4.1. Расчёт материальных затрат НТИ 
 
Данная статья включает стоимость всех материалов, которые понадобились 
при разработке проекта, т.к.  итогом данного проекта является отчет по 







 блокнот для записей 






З k Ц N

   
 , 
где m – количество видов материальных ресурсов, потребляемых при  
выполнении научного исследования; 
Nрасхi – количество материальных ресурсов i-го вида, планируемых к 
использованию при выполнении научного исследования (шт., кг, м, м2 и т.д.); 
Цi – цена приобретения единицы i-го вида потребляемых материальных 
ресурсов (руб./шт., руб./кг, руб./м, руб./м2 и т.д.); 
kТ – коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные расходы. 
Величина коэффициента (kТ), отражающего соотношение затрат по доставке 
материальных ресурсов и цен на их приобретение, зависит от условий 
договоров поставки, видов материальных ресурсов, территориальной 
удаленности поставщиков и т.д. Т.к. все материалы приобретались у их 
конечных распространителей (магазин канцелярский принадлежностей), 
транспортные расходы были уже учтены в их конечной стоимости. 
Таким образом для выполнения данной НТИ были приобретены: 
 










Ручка шт. 1 15 10 
Блокнот  шт. 1 15 10 
Бумага  лист. 150 0,5 75 
Заправка 
картриджа 
шт. 1 500 20 
 
Продолжение таблицы 3.4.4.1.1 
Папка  шт. 1 8 8 
Скрепление 
дыроколом 
 1 2 2 
Итого: 125 
 
В затратах на материалы уже учтено, что ручка была исписана не полностью, 
остались листки в блокноте, а также картридж был израсходован не 
полностью. 
3.4.4.2. Расчёт затрат на специальное оборудование для научных 
работ 
В данную статью должны быть включены все затраты, связанные с 
приобретением специального оборудования (приборов, контрольно-
измерительной аппаратуры, стендов, устройств и механизмов), необходимого 
для проведения работ по конкретной теме. Т.к. работа является 
исследовательской, все работы могут быть произведены с помощью 
специализированного ПО. 


















1 1,745 1,745 
2 MathCAD 1 4,56 4,56 
3 Visio 2013 1 12.5 12.5 
Итого: 18.8 
 
В таблице 3.4.4.2.1. указаны цены специализированного программного 
обеспечения с учетом приобретенной лицензии для образовательных 
учреждений, которые имеются в Томском Политехническом университете, и 
использовались в данной работе. 
 
3.4.4.3. Определение заработной платы участников НТИ 
В разработке данного проекта принимают участие следующие лица: 
руководитель (от ТПУ), инженер-проектировщик (студент). Величина 
расходов по заработной плате определяется исходя из трудоемкости 
выполняемых работ и действующей системы окладов и тарифных ставок. 
1. Заработная плата инженера-проектировщика (студента). 
Заработная плата инженера-проектировщика (студента) определяется как: 
;П осн допЗ З З    
допЗ   дополнительная заработная плата, составляет 0,15 ;оснЗ    
оснЗ   основная заработная плата.  
Размер основной заработной платы определяется по формуле: 
;осн дн рЗ З Т    
днЗ   среднедневная заработная плата; 
рТ   суммарная продолжительность работ, выполняемая научно-
техническим работником в соответствии с диаграммой Ганта 103 дня. 









MЗ   месячный оклад научно-технического работника; 
M   количество месяцев работы без отпуска ( 10,4M  для шестидневной 
рабочей недели и отпуске в 48 рабочих дней); 
ДF   действительный годовой фонд научно технического персонала 
(определяется за вычетом выходных, праздничных и больничных дней). 
Месячный оклад научно-технического работника определяется по формуле: 
 1 ;М ТС пр Д рЗ З k k k       
ТСЗ   заработная плата по тарифной ставке; 
прk   премиальный коэффициент, равный 30%;  
Дk коэффициент доплат и надбавок, составляет примерно 30%;   
рk   районный коэффициент, для Томска равен 1,3. 
Размер заработной платы по тарифной ставке определяется по формуле: 
;ТС ci TЗ T k    
ciT   тарифная ставка работника (принимается равной тарифной ставке 
работника  т.е. 4945 .ciT руб ); 
Tk   тарифный коэффициент в зависимости от разряда (для четвертого 
разряда 1,142Tk  ). 
Используя выше изложенную методику, вычислим размер заработной платы 
инженера-проектировщика (студента), работающего по 4 разряду и выделим 
7 дней на больничный. 
4945 1,142 5647.19 ;ТС ci TЗ T k руб      
   1 5647 1 0,3 0,3 1,3 11746 руб;М ТС пр Д рЗ З k k k            
11746 10,4
538 руб;











538 103 55414 ;осн дн рЗ З Т руб      
55414 0,15 55414 63726.1 .П осн допЗ З З руб       
2. Заработная плата руководителя (от ТПУ). 
Расчёт основной заработной платы руководителя происходит на основании 
отраслевой системы оплаты труда. Отраслевая система оплаты труда в ТПУ 
предполагает следующий состав заработной платы:  
1) оклад – определяется предприятием. В ТПУ оклады распределены в 
соответствии с занимаемыми должностями, например, ассистент, ст. 
преподаватель, доцент, профессор (см. «Положение об оплате труда», 
приведенное на интернет странице Планово-финансового отдела ТПУ).  
2) стимулирующие выплаты – устанавливаются руководителем 
подразделений за эффективный труд, выполнение дополнительных 
обязанностей и т.д.  
3) иные выплаты; районный коэффициент. 
Так как стимулирующие надбавки, иные выплаты и поощрения зависят от 
деятельности руководителя в частности, то примем коэффициент 
стимулирующих надбавок равным 30%, а коэффициент поощрения 
руководителя за добросовестную трудовую деятельность 25%. С учётом 
документа ««Положение об оплате труда», доцент, ктн, работающий в ТПУ 
имеет оклад равный 22000 рубля. С учётом этого, рассчитаем размер 
основной заработной платы руководителя НТИ. 
(1 ) (1 0,3 0,25) 22000 1,3 44330 ;осн Д прем М рЗ k k З k руб            
44330 0,15 44330 50979 .П осн допЗ З З руб        
Сумарные отчисления на заработную плату составили: 74489 руб. 
 
3.4.4.4. Отчисления во внебюджетные фонды (страховые 
отчисления) 
 
В данной статье расходов отражаются обязательные отчисления по 
установленным законодательством Российской Федерации нормам органам 
государственного социального страхования (ФСС), пенсионного фонда (ПФ) 
и медицинского страхования (ФФОМС) от затрат на оплату труда 
работников.  
Величина отчислений во внебюджетные фонды определяется исходя из 
следующей формулы: 
 ;внеб внеб осн допЗ k З З     
внебk   коэффициент отчислений на уплату во внебюджетные фонды 
(пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования и пр.). 
На 2014 г. в соответствии с Федерального закона от 24.07.2009 №212-ФЗ 
установлен размер страховых взносов равный 30%. На основании пункта 1 
ст.58 закона №212-ФЗ для учреждений осуществляющих образовательную и 
научную деятельность в 2014 году водится пониженная ставка – 27,1 %. 
Отчисления во внебюджетные фонды представлены в таблице 29. 

















(внебЗ   
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Официально заработанная зарплата составляет для руководителя: 37163 руб. 
Для инженера проектировщика (студента) составляет: 46456 руб. 
 
3.4.4.5. Накладные расходы 
Накладные расходы учитывают прочие затраты организации, не попавшие в 
предыдущие статьи расходов: печать и ксерокопирование материалов 
исследования, оплата услуг связи, электроэнергии, почтовые и телеграфные 








   
3.4.4
3.4.1
iЗ   сумма затрат из пунктов 4.3.4.1 – 4.3.4.2. 
нрk   – коэффициент, учитывающий накладные расходы. 
Величину коэффициента накладных расходов можно взять в размере 16%. 




125 18800 0,16 3028 .накл i нрЗ З k руб
 




3.4.4.6. Формирование бюджета затрат научно-исследовательского 
проекта 
 
Рассчитанная величина затрат научно-исследовательской работы  является 
основой для формирования бюджета затрат проекта, который при 
формировании договора с заказчиком защищается научной организацией в 
качестве нижнего предела затрат на разработку научно-технической 
продукции.  
 
Таблица 3.4.6.1 – Расчёт бюджета затрат НТИ 
Наименование статьи Сумма, руб. 
1. Материальные затраты НТИ 125 
2. Затраты на специальное оборудо- 




Продолжение таблицы 3.4.6.1 
3. Затраты по основной заработной 
плате исполнителей темы 
83619 
4. Отчисления во внебюджетные 
фонды 
31085 
Растёт накладных расходов 3028 
итого 136657 
 
Как видно из таблицы 3.4.6.1 основные затраты на разработку научно 
технической продукции составляют затраты на заработную плату и на 
специальное оборудование для научных работ. 
3.5 Определение ресурсоэффективности проекта 
 
Определение  эффективности  происходит  на  основе  расчета  инте-
грального показателя эффективности научного исследования. Его нахо-
ждение  связано  с  определением  двух  средневзвешенных  величин:  фи-
нансовой эффективности и ресурсоэффективности. 







Iиспiфинр -– интегральный финансовый показатель разработки; 
PiФ -стоимость i-го варианта исполнения; 
maxФ -максимальная  стоимость  исполнения  научно-исследовательского 
проекта (в т.ч. аналоги). 
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    
Полученная  величина  интегрального  финансового  показателя  раз-
работки отражает соответствующее  численное  удешевление  стоимости  
разработки  в  разах  (значение меньше единицы, но больше нуля) в 
проектах с вакуумным и маломасляным выключателем. 
Определение ресурсоэффективности технического проекта можно оценить с 
помощью интегрального критерия ресурсоэффективности: 
ii ba рiI  
где рiI  – интегральный показатель ресурсоэффективности;  
ia  – весовой коэффициент разработки;  
bi – балльная оценка разработки, устанавливаем экспертным путем по 
выбранной шкале оценивания;  
Для нормального функционирования данного метода необходимо принять 
ряд критериев. В данном случае выбираем следующие: 
1) надежность – срабатывания выключателя 
2) гибкость – система электроснабжения должна быть рассчитана на «рост» в 
случае необходимости расширения предприятия и должна допускать легкое 
приспособление к изменению технологических процессов; 
3)безопасность – пожара и взрывобезопасность; 
4) простота эксплуатации – обслуживание выключателя должна 
обеспечиваться рациональным расположением элементов, ясностью и 
простотой, чтобы персонал даже средней квалификации мог успешно 
выполнять все необходимые операции; 
5) экономичность – система электроснабжения должна быть выполнена 
таким образом, чтобы затраты на ее создание, эксплуатацию и развитие были 
минимальными при условии соблюдения требований гибкости, безопасности 
и надежности. 
После выбора критериев оцениваем их по 5-и бальной шкале и определяем 
интегральный показатель, с помощью которого делаем вывод об 
эффективности использования технического проекта. 
Оценочные критерии для расчета интегрального показателя 
ресурсоэффективности приведены в таблице 3.5.1 













оценка для 3 
выкл. 
1. Надежность 0,25 5 4 3 
2. Гибкость 0,10 5 4 4 
3. Безопасность 0,25 5 5 2 
4. Простота 
эксплуатации 
0,15 4 5 3 
5. Экономичность 0,25 4 4 5 
Итого: 1,00    
 
Расчет интегрального показателя ресурсоэффективности: 
рi1I 0,25 5 0,1 5 0,25 5 0,15 4 0,25 4 4,6            
рi2I 0,25 4 0,1 4 0,25 4 0,15 5 0,25 4 4,15            
рi3I 0,25 3 0,1 4 0,25 2 0,15 3 0,25 5 3.35            
По 5-балльной шкале показатель ресурсоэффективности проекта элегазового 
выключателя имеет достаточно высокое значение, что говорит об 
эффективности использования технического проекта. 
Интегральный  показатель  эффективности  вариантов  испол-нения 
разработки определяется  на  основании  интегрального показателя  


















































    
Таблица 3.5.2-оценка эффективности проекта 
Интегральный финансовый показатель разработки 1 0,97 0,65 
Интегральный ресурсоэффективный показатель разработки 4,6 4,15 3,35 
Интегральный показатель эффективности 4,6 4,27 4,29 
Сравнительная эффективность вариантов использования  1,07 1,07 
 
Как видно из таблицы 3.5.2 наиболее эффективных проектом является 
установка элегазовых выключателей. 
 
 
